

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

ลำดับที่	ช่วงเวลา	ขั้นตอนและกิจกรรม
๑	๒๘ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๒	สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและแจ้งจังหวัด/หน่วยงานในกลุ่มจังหวัดฯ จัดทำ Project Idea
๒	๑๓ พ.ย. ๖๒	จังหวัด/หน่วยงาน ส่ง Project Idea ให้กลุ่มจังหวัดฯ
๓	๑๙ - ๒๑ พ.ย. ๖๒	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนำ Project Idea มาวิเคราะห์และจัดกลุ่มโครงการ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด (ดำเนินการเอง)
๔	๒๙ พ.ย. ๖๒	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการส่งรายละเอียดโครงการให้กลุ่มจังหวัดฯ
๕	๖ ธ.ค. ๖๒	จัดคลี่นิตตรวจรายละเอียดโครงการวิทยากรโดยนายประเสริฐ แยมสรวล
๖	๑๑ ธ.ค. ๖๒	หน่วยงานส่งรายละเอียดโครงการฉบับแก้ไขให้กลุ่มจังหวัด
๘	๑๖ ธ.ค. ๖๒ (บ่าย)	จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการของกลุ่มจังหวัดฯ
๙	๒๔ ธ.ค. ๖๒ (เช้า)	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐	๒๔ ธ.ค. ๖๒ (บ่าย)	ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑	๒๗ ธ.ค. ๖๒	ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานบูรณาการกลาง
๑๒	๑ - ๒๔ ม.ค. ๖๓	กลุ่มจังหวัดจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ e-budgeting